ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6347F10EF5AD23314334374AF51BE0CD
Владелец: Ахъядов Абдул Бек-Магомедович
Действителен: с 01.03.2022 до 25.05.2023

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Республиканский комплекс общего и дополнительного образования
«Квант»
(ГБНОУ «РКОиДО «Квант»)
Пачхьалкхан бюджетан шатайпана дешаран учреждени
«Квант» ц1е йолу республикин йукъара а, т1етоьхна а дешаран комплекс»

ПРИКАЗ

13.02.2023 **№** 73

г. Грозный

**Об утверждении план-графика мероприятий
по введению федеральных основных
общеобразовательных программ**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной основной образовательной программы начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной основной образовательной программы основного общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной основной образовательной программы среднего общего образования» и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 января 2023 года №03-68 «О направлении информации» в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по введению федеральных основных образовательных программ в ГБНОУ «РКОиДО «Квант» (приложение № 1).

2. Заместителю директора по УР Ахмадовой М. С., заместителю директора по ВР Кагерманову Г. А. и заместителю директора по НМР Яндырбаевой Р. Р. ознакомить с План-графиком мероприятий по введению федеральных образовательных программ педагогических работников ГБНОУ «РКОиДО «Квант».

3. Заместителю директора по ИКТ Шамаеву Р. С. опубликовать настоящий приказ на сайте ГБНОУ «РКОиДО «Квант», разместить на информационных стендах.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А. Б-М. Ахъядов

Согласовано:

Главный специалист-юрисконсульт отдела
правового обеспечения, кадров и
делопроизводства ГБНОУ «РКОиДО «Квант» _____ М.Н. Успахаджиева

С приказом ознакомлен(а):

Заместитель директора по учебной
работе _____ М. С. Ахмадова
Заместитель директора по научно – методической
работе _____ Р. Р. Яндырбаева
Заместитель директора по воспитательной
работе _____ Г.А. Кагерманов
Заместитель директора по информационно-
коммуникационным технологиям _____ Р. С. Шамаев

Приложение № 1
к приказу ГБНОУ «РКОиДО «Квант»
от 13.02.2023 №44

План -график
(дорожная карта)
мероприятий по введению федеральных основных образовательных программ в ГБНОУ «РКОиДО «Квант»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

План-график мероприятий по введению ФООП рассчитан на период со 2 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года.

План-график мероприятий по введению ФООП представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Февраль 2023 года	Приказ о создании рабочей группы	Руководитель. Заместитель директора по УР
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП	Февраль 2023 года	Протокол родительских собраний	Заместитель директора по УР
1.3.	Составить перечень учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии ФГОС и ФООП, и новым федеральным учебников	Февраль–март 2023 года	Составлен перечень учебников	Заместитель директора по УР. Педагог-библиотекарь
1.4.	Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль - март 2023 года	Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов обучающихся и родителей (законных представителей)	Заместитель директора по УР. Заместитель директора по ВР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП	Февраль 2022 года – июль 2023 года	Утвержденные приказы, локальные акты	Заместитель директора по УР. Заместитель директора по НМР. Рабочая группа
2.2.	Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Директор.
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников ОО в условиях ФООП	Февраль–март 2023 года	Создан банк дефицитов педагогических работников	Заместитель директора по НМР

3.2.	Запланировать и организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП	Февраль 2023 года	Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников	Заместитель директора по НМР
3.3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 15 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора по УР
4. Методическое обеспечение				
4.1.	Внести в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению введения ФООП	февраль 2023 года	Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФОП	Заместитель директора по НМР. Методисты
4.2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации.	Заместитель директора по НМР. Методисты
4.6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год.	Заместитель директора по УР
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	февраль–август 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы лицея в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по УР. Ответственный за сайт ОО