

Руководитель
регионального проекта —
Байсултанов Идрис Хасевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1C8ED54F12D773DB48867EFCDE1B94C29AB1055B
Владелец: Байсултанов Идрис Хасевич
Действителен: с 22.03.2021 по 22.06.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

" (E2-96) Успех каждого ребенка (Чеченская Республика)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	41 581,3100
			Отсутствие отклонений

В рамках проекта Успех каждого ребенка (Чеченская Республика) в 2021 г. планируется:
обновление материально-технической базы в 20 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, что позволит увеличить охват детей занятиями физической культурой и спортом во внеурочное время на 11 772 человека.
участие 88,5 тысяч детей, согласно плану реализации мероприятий определяемому Министерством образования и науки Чеченской Республики принявших участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, на 30 июня количество детей принявших участие в открытых онлайн- уроках составляет 92 058 человек;
участие 8965 детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" согласно плану реализации мероприятий определяемому Министерством образования и науки Чеченской Республики

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	0	35	52.77		61	Абсолютное значение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 212 234 чел., из них: образование 123 583, спорт 83 116, культура 5 535. Общая численность детей в субъекте в возрасте от 5 до 18 лет, по данным ЕМИС, составляет 402 154 человек
1.2.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	ФП	Единица	1	1	1		1	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" Постановление Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019г. №294, приложен файл. На территории Чеченской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Республики с 2019 года внедрена система выдачи сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования. По состоянию на 31 мая 2021 года количество выданных сертификатов составляет 109 713 шт.
1.3.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	2	2	6.92		9	Абсолютное значение детей охваченных деятельностью региональных центров дополнительного образования, на 30 июня 2021 года составляет 14 700 человек, общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием, по данным из ЕАИС ДО + спорт + культура, составило 212 234 человек.
1.4.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными	ФП	Процент	9.83	9.83	44.48		42.48	На отчетный период реализация проекта "Билет в будущее" на территории Чеченской Республики не осуществляется, в связи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий								со сменой федерального оператора проекта Федеральный план реализации проекта еще не утвержден. Численность обучающихся по программам основного и среднего общего образования принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию на 31 мая 2021 года составила 73 495 человек. Общая численность обучающихся по программам основного и среднего общего образования согласно данным формы статистической отчетности ОО-1 составляет 165 213 человек, с учетом всего этого согласно методике расчета показателей, значение показателя на 30 июня 2021 года составило 44,48 %



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 76,8350 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	76.835	80.262	80.262			31.12.2021	31.12.2021	Усманов Ахмед Рамазанович - Заместитель министра	-		Информация по значению результата: В работе.Показатели эффективности реализации субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание новых мест дополнительного образования детей достигнуты, количество созданных ученико-мест составляет 80 262. Предоставлена информация : 80.262 из 76.835.
1.1.1		Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								30.06.2021	30.06.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-	Отчет о созданных новых местах ДОП в ОО	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о созданных новых местах ДОП в ОО " Отчет Министерства образования и науки Чеченской Республики от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Количество созданных в 2019 году новых местах дополнительного образования детей в Чеченской Республики составляет 80 262 места. В 2021 году финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрено.
1.1.2		Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								30.09.2021	30.09.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-		В работе. Ежеквартальный мониторинг будет проведен согласно графику
1.2		Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0885 Дата: 31.12.2021	Миллион человек	0	0.0885	0.092	0.092			31.12.2021	31.12.2021	Усманов Ахмед Рамазанович - Заместитель министра	-		Информация по значению результата: В работе. По состоянию на 30 июня 2021 года в открытых онлайн-уроках приняло участие 92 058 человек из них: обучающиеся начального общего образования 18 563 чел., обучающиеся основного и среднего общего образования 73 495 чел. Предоставлена информация : 0.092 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															0.0885.
1.2.1		Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								31.05.2021	31.05.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-	Отчет о количестве участников онлайн-уроков "Проектория"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве участников онлайн-уроков "Проектория"" Отчет Министерства образования и науки Чеченской Республики от 31.05.2021г. №б/н, приложен файл. Численность детей принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" за май 2021 года составляет 17 683 чел., а с учетом нарастающего итога 92 058 чел.
1.2.2		Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								30.06.2021	30.06.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-	Отчет о количестве открытых онлайн-уроках "Проекта"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроках "Проекта"" Отчет Министерства образования и науки Чеченской Республики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл. Численность детей принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по состоянию на 30 июня составляет 92 058 чел.
1.2.3		Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								31.07.2021	31.07.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-		В работе. Отчет будет предоставлен согласно графику
1.2.4		Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								31.08.2021	31.08.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-		В работе. Отчет будет предоставлен согласно графику
1.2.5		Подготовка промежуточного отчета о количестве участников								30.09.2021	30.09.2021	Куруев Рамзан Хамидович	-		В работе. Отчет будет предоставлен согласно графику



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию										- Главный специалист-эксперт			
1.3		В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Значение: 81,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	81	61	81			31.12.2021	31.12.2021	Усманов Ахмед Рамазанович - Заместитель министра	-		Информация по значению результата: В работе. В 2019-2020 гг. в рамках реализации мероприятия была обновлена материально-техническая база в 61 общ.орг. с численностью обучающихся 29 241 человек. На текущий момент Приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики утвержден перечень общеобразовательных организаций в целях обновления в 2021 году материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, государственный контракт на приобретение спортивного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оборудования заключен, оплата произведена. В 3 квартале 2021 года планируется завершить установку оборудования на специально выделенных площадках. Предоставлена информация : 61 из 81.
1.3.1		Представлен отчет о создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование»								31.08.2021	31.08.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-		В работе. Отчет будет представлен согласно графику. Отклонения отсутствуют.
1.4		Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Значение: 8,9650 Дата:	Тысяча человек	200	8.965	0	8.965			31.12.2021	31.12.2021	Усманов Ахмед Рамазанович - Заместитель министра	-		Информация по значению результата: В работе. На отчетный период реализация проекта ""Билет в будущее" на территории Чеченской Республики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2021													не осуществляется, в связи со сменой федерального оператора проекта. Федеральный план реализации проекта еще не утвержден, в связи с чем мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" не проводились. Предоставлена информация : 0 из 8.965.
1.4.1		Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"								30.04.2021	30.06.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-	Иное Информационная справка по мероприятию БвБ	Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по мероприятию БвБ" Иное Министерства образования и науки Чеченской Республики от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл. На отчетный период реализация проекта ""Билет в будущее" на территории Чеченской Республики не осуществляется, в связи со сменой федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оператора проекта. Федеральный план реализации проекта еще не утвержден.
1.4.2		Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»		0						30.06.2021	30.06.2021	Куруев Рамзан Хамидович - Главный специалист-эксперт	-	Иное Информационная справка по мероприятию БвБ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по мероприятию БвБ" Иное Министерства образования и науки Чеченской Республики от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл. На отчетный период реализация проекта ""Билет в будущее" на территории Чеченской Республики не осуществляется, в связи со сменой федерального оператора проекта. Федеральный план реализации проекта еще не утвержден, в связи с чем мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" не проводились.
1.5		Созданы и	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Усманов	-	Отчет Отчет	Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Ахмед Рамазанович - Заместитель министра		о функционировании Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат»	значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат»" Отчет Министерства образования и науки Чеченской Республики от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи создан на территории Чеченской Республики в 2020 году на базе ГБНОУ "Региональный центр развития дополнительного образования". По состоянию на 30 июня 2021 года численность детей охваченных деятельностью центра составляет 4000 человек. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 1 из 1.
1.6		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Усманов Ахмед Рамазанович - Заместитель министра	-	Постановление об утверждении и Порядка персонифицированного финансирования ДО	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Постановление об утверждении Порядка персонифицированного финансирования ДО" Постановление Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019г. №294, приложен файл. На территории Чеченской Республики с 2019 года внедрена система выдачи сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования. По состоянию на 31 мая 2021 года количество выданных сертификатов составляет 109 713 шт. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(04) В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	41 581,31	41 581,31	41 581,31	0,00	41 581,31	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	41 581,31	41 581,31	41 581,31	0,00	41 581,31	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	41 581,31	41 581,31	41 581,31	0,00	41 581,31	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			41 581,31	41 581,31	41 581,31	0,00	41 581,31	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			41 581,31	41 581,31	41 581,31	0,00	41 581,31	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			41 581,31	41 581,31	41 581,31	0,00	41 581,31	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]